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中国测绘科学研究院预算执行考核暂行办法（测研院〔2021〕

38 号）

院属各单位：

《中国测绘科学研究院预算执行考核暂行办法》已经 2021 年 10 月 11 日院

务会审议通过，现印发给你们，请遵照执行。执行过程中，如遇到问题，请及时

向财务处反馈。

2021 年 10 月 21 日

中国测绘科学研究院预算执行考核暂行办法

第一章 总 则

第一条 为贯彻落实《自然资源部项目支出预算执行考核实施细则》精神及

工作要求，加强院预算执行管理，提高资金使用效能，结合院实际情况，制定本

办法。

第二条 本办法所称预算执行考核，是指以序时进度为标准， 考核院实行国

库集中支付的项目支出预算（含结转资金）执行情况。

第三条 序时进度，是指按预算管理相关规定及时间要求，各月份应达到的

资金支付进度。

计算方法：序时进度=（月份/12）×100%

第四条 本办法适用于院承担的纳入部预算执行考核范围的财政拨款二级项

目的考核，不包括基本建设项目、已申请资金上缴的项目,以及按规定不纳入考

核的其他项目。

第五条 各单位要提高项目预算编制的科学性，预算执行要加强实时监控，

保证项目绩效目标的实现，不得采取“突击花钱”等方式片面追求项目预算执行

率。

第二章 预算执行考核

第六条 财务处负责预算执行考核实施，通报考核结果，完善考核机制；归

口管理部门负责指导、协调、督促项目经费预算执行；各单位主要负责人承担预

算执行进度考核的主体责任，统筹本单位项目预算，监督本单位项目预算执行。

项目负责人应定期向单位主要负责人报告项目预算编报情况、预算执行方案和执

行情况。

第七条 纪检监察室（审计处）负责对预算执行情况和考核结果进行监督检

查，并对重点项目经费预算执行进行审计监督，反馈审计结果。

第八条 实行预算执行按季度考核机制，纳入考核的季度为 2-4 季度，考核
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口径中剔除院统筹执行部分。每季度末，根据国库集中支付数据，对截至本季度

末的项目预算执行支出进度进行考核。

第九条 纳入预算执行考核范围的资金为所有财政拨款项目支出预算，包括

当年预算和结转资金。年度内追加预算的，自预算批复下一个月起纳入考核范围。

第十条 预算执行考核结果分为“好”、“中”、“差”三档，各月份预算执行

支出进度与预算执行考核结果对应表见附表。

第三章 考核结果运用

第十一条 建立通报制度。财务处负责预算执行分析工作，每月末梳理上月

预算执行情况，通过办公平台报告院领导，并将预算执行排名等情况通过院网站

通报。

第十二条 建立约谈制度。根据二级项目预算执行排名，对低于序时进度要

求的，由科技处、财务处约谈单位和项目负责人，找出问题和差距，提出要求和

改进措施，督促加快预算执行。

第十三条 对影响部预算执行进度考核指标要求，导致压减院预算的单位和

项目予以惩戒，同金额同比例压减其下一年度预算。

第十四条 各季度预算执行进度考核结果与责任单位下一年度绩效总额挂钩。

一个项目在一个预算年度内累计两次未达到考核合格进度的，扣减 5%。

第十五条 将 6月底、12 月底的预算执行考核结果提供人事处，一次考核结

果为“差”的单位和个人，取消单位和项目负责人评优资格；领导班子和干部考

核评优资格同时取消。

第四章 附 则

第十六条 因项目实施遇到突发事件或不可抗力等因素，影响项目预算执行

的，可向上级主管部门报告，酌情进行处理。

第十七条 本办法由财务处负责解释。

第十八条 本办法自 2022 年 1 月 1 日起施行。
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附表

各月份预算执行支出进度与预算

执行考核结果对应表

月份 好 序时进度 中 合格线 差

4月 X≥33.33% 33.33% 33.33%>X≥23.33% 23.33% X<23.33%

5月 X≥41.67% 41.67% 41.67%>X≥29.17% 29.17% X<29.17%

6月 X≥50.00% 50.00% 50.00%>X≥35.00% 35.00% X< 35.00%

7月 X≥58.33% 58.33% 58.33%>X≥46.66% 46.66% X <46.66%

8月 X≥66.67% 66.67% 66.67%>X≥53.34% 53.34% X <53.34%

9月 X≥75.00% 75.00% 75.00%> X≥60.00% 60.00% X <60.00%

10月 X≥83.33% 83.33% 83.33%>X≥75.00% 75.00% X< 75.00%

11 月 X≥91.67% 91.67% 91.67%>X≥82.50% 82.50% X<82.50%

12月 X= 100.00% 100.00% 100.00% >X≥90.00% 90.00% X <90.00%

备注： 1. X代表预算执行支出进度；

2.预算执行支出进度髙于序时进度的为“好”；

3.预算执行支出进度低于序时进度且高于合格线的为“中"；

4.合格线分月度调整，4-6月为序时进度的 70%，7-9月为序时进度

的 80%，10-12月为序时进度的 90%；

5.预算执行支出进度低于合格线的为“差”。


